

 <small>INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL</small>	<b>Delegação Regional do Centro</b>		
	<b>Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu</b>		
	<b>Programador/a de Informática (AÇÃO 24/2023)</b>		
	<b>Formando/a: Amanda Rezende Chaves</b>	<b>N.º: 7333037</b>	<b>Data: 22/05/2024</b>

## Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA)

**UFCD: 10790:** Projeto de Programação

**NÚMERO DE HORAS:** 25 horas

**Formador/a:** António Inácio Mesquita Fonseca

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**Mediadora:** Carla David

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

No âmbito da UFCD 10790 – Projeto de Programação, ministrada pelo formador António Inácio Mesquita Fonseca, no decurso de 25 horas, foram abordados assuntos vinculados ao planeamento e implementação de um projeto de desenvolvimento de software.

No decorrer das sessões síncronas e assíncronas, elaborei um projeto individual baseada nos tópicos do conteúdo programático desta UFCD. A elaboração do projeto envolveu a criação de planos detalhados, incluindo cronogramas, alocação de recursos, dentre outras coisas necessárias na gestão de um projeto.

Por falta de conhecimentos técnicos em principalmente, de tempo hábil, tive de reestruturar o meu projeto para que ele se tornasse viável. Nesta fase, aprendi a importância de uma boa organização e planeamento minucioso para evitar atrasos e problemas futuros. Percebi a importância de definir claramente o âmbito do projeto desde o início. Aprendi na prática que a delimitação precisa dos objetivos e metas do projeto é essencial para guiar todas as etapas subsequentes, pois por falta dessa clareza tive uma série de inconvenientes no desenvolver do meu projeto. Essa fase apresentou desafios significativos, como a necessidade de equilibrar expectativas e recursos disponíveis.

Utilizar ferramentas de gestão de projetos, como Gantt charts e software de gestão de tarefas, foi fundamental para manter o projeto no caminho certo. Além disso, a experiência me ensinou a ser flexível e a ajustar os planos conforme surgiam novos desafios e oportunidades.

Finalmente, a fase de desempenho do projeto e sua apresentação foram momentos de grande aprendizado. A preparação para a apresentação final do projeto ajudou a consolidar meu entendimento sobre todas as etapas do desenvolvimento e a valorizar o feedback recebido de outras pessoas. Esse processo reforçou a necessidade de uma documentação clara e de relatórios detalhados para garantir a transparência e a continuidade do projeto.

Em suma, tenho a certeza de que o que aprendi no decorrer dessas sessões foi e continuará sendo essencial no meu percurso profissional, pois o que parece ser um trabalho a mais, acaba por diminuir nosso trabalho de forma exponencial. Termina a UFCD com a clareza de que organização e comunicação são absolutamente necessárias para garantir o sucesso de um projeto. Gostaria também de expressar minha sincera gratidão ao formador António, cuja simpatia e disponibilidade foram inestimáveis durante todo o percurso formativo. Sua abordagem acessível e seu constante apoio criaram um ambiente de aprendizagem motivador e acolhedor. A dedicação e o entusiasmo com que conduziu as aulas não só facilitaram a compreensão dos conteúdos complexos, mas também inspiraram a todos nós a nos empenharmos ao máximo.

Cofinanciado por:

